生産予定の見える化（各工程の負荷を把握）

作業者、工数、金額を把握！！

3月生産金額目標				3/3			3/4			3/5			3/6			3/8		
稼動日数	20	山科工場工数	#REF!	工数基準時間	山科工場	#REF!	工数基準時間	山科工場	#REF!	工数基準時間	山科工場	#REF!	工数基準時間	山科工場	#REF!	工数基準時間	山科工場	#REF!
目標金額/日		加悦工場工数	#REF!	山科負荷状況	加悦工場(PS)	12.4	山科負荷状況	加悦工場(PS)	14.8	山科負荷状況	加悦工場(PS)	19.8	山科負荷状況	加悦工場(PS)	10.7	山科負荷状況	加悦工場(PS)	0.0
標準工数時間	45			#REF!	加悦工場	0.0	#REF!	加悦工場	0.0	#REF!	加悦工場	0.0	#REF!	加悦工場	0.0	#REF!	加悦工場	0.0
		山科工場金額	#REF!	生産金額	山科工場	#REF!	生産金額	山科工場	#REF!	生産金額	山科工場	#REF!	生産金額	山科工場	#REF!	生産金額	山科工場	#REF!
		加悦工場金額	#REF!		加悦工場(PS)	414730		加悦工場(PS)	653450		加悦工場(PS)	844680		加悦工場(PS)	289030		加悦工場(PS)	0
予定投入金額					加悦工場	0		加悦工場	0		加悦工場	0		加悦工場	0		加悦工場	0
		京都工場			計	#REF!		計	#REF!	西原H本日のみ応援	計	#REF!		計	#REF!		計	#REF!
		計	#REF!		生産金額(累計)	#REF!		生産金額(累計)	#REF!		生産金額(累計)	#REF!		生産金額(累計)	#REF!		生産金額(累計)	#REF!

										C104	NDK-2482-1 (10/50) 1/5	7				C104	NDK-2482-1 (40/50)	28
											5日間	290300				o		1161200
										o		注				津崎	あと機能検査と梱包	注
										西原		3/12				泉 津田	4台のみで完成	3/12
										2754		3/11メール				2754		3/11メール
				S100-64	NDK-2608-1 (10)	8	S100-64	NDK-2608-1 (10)	8	S100-64	NDK-2608-1 (10)	8	S100-64	NDK-2608-1 (10)	8			
					～3/10まで8日間	75334		～3/10まで8日間	75334		～3/10まで8日間	75334		～3/10まで8日間	75334			
				o		注	o		注	o		注	o		注			
				泉	不足のP03入荷で	3/7	泉		3/7	泉		3/7	泉		3/7			
				7563	本組立再開		7563			7563			7563					
				S122	NDK-1688-1 (10,40)	8	S122	NDK-1688-1 (10,40)	8	S122	NDK-1688-1 (10,40)	8	S122	NDK-1688-1 (10,40)	8			
					検査梱包 予備2日間			検査梱包 予備2日間										
				o		注	o		注	o		注	o		注			
				山田		3/7	山田		3/7	山田		3/7	山田		3/7			
				1049-1,2			1049-1,2			1049-1,2			1049-1,2					
				T186	NDK-1897-1 (50/500) ⑨	0.5	T186	NDK-1897-1 (50/500) ⑨	0.5	M128	NDK-2163-5 (1)	0.1	T186	NDK-1897-1 (50/500) ①	0.5			
					10日間 ～3/4まで	4		10日間 ～3/4まで	4			1		10日間 ～3/19まで	4			
						83750			83750			41900			83750			
				o		注	o		注	o		注	o		注			
				津田		3/9	津田		3/9	津田		2/19	津田		4/11			
				356			356			9724	指示書・部材済		357	指示書・部材済				
				M128	NDK-2163-2 (1)	0.2	M143	NDK-1499-1 (46/500)	0.2	S100-25	NDK-2230-2 (計170)	0.5						
						0.5			0.6			7.6						
						41900			58420	o		467500						
				o		注	o		注	津田								
				津田		3/17	津田		2/28	3033～3036		3/3						
				9632	指示書・部材済		1149	指示書・部材済		3095～3107	指示書・部材送り済み							
				M128	NDK-2163-4 (2)	0.2	M128	NDK-1439-2 G01 (5)	0.5	S100-25	NDK-2094-2 (5,5)	0.2						
						1.2			3			1.5						
						83800			305000	o								
				o		注	o		注	津田	ASY3/5入荷							
				津田		4/11	津田		3/10	7640	完成済み分再作製							
				9815	指示書・部材済		9798	指示書・部材済		7641	完成入力不要	3/6口頭						
							M128	NDK-1439-2 G01 (1)	0.1	S100-64	NDK-2094-1 (計20)	0.4						
								修理品再組立て	0.5			3						
									1000	o		130000						
							o	指示書・部材済		津田		注						
							津田	NDK-1439ASY1G01のみ	12/10	7668,7669	ASY3/5入荷	2/18						
							9786	実装基板受検要	3/6口頭	7670,7671		3/6口頭						
				S100-25	NDK-1415-1 (10,10)	1	S100-25	NDK-1415-1 (10,10)	1	S100-25	NDK-1415-1 (10,10)	1	S100-25	NDK-1415-1 (10,10)	1			
						6.7			6.7			6.7			6.7			
				o		205280	o		205280	o		205280	o		205280			
				津田			津田			津田			津田					
				2948	ロム焼き要	3/3	2950	ロム焼き要	3/3	2952	ロム焼き要	3/3	2954	ロム焼き要	3/3			
				2949	指示書・部材済		2951	指示書・部材済		2953	指示書・部材済		2955	指示書・部材済				

NDK-2529-1～6　2.7H/台