
3/3 3/4 3/5 3/6 3/8

20 山科工場工数 #REF! 工数基準時間 山科工場 #REF! 工数基準時間 山科工場 #REF! 工数基準時間 山科工場 #REF! 工数基準時間 山科工場 #REF! 工数基準時間 山科工場 #REF!

加悦工場工数 #REF! 山科負荷状
況

加悦工場(PS) 12.4 山科負荷状
況

加悦工場(PS) 14.8 山科負荷状
況

加悦工場(PS) 19.8 山科負荷状
況

加悦工場(PS) 10.7 山科負荷状
況

加悦工場(PS) 0.0

 45 #REF! 加悦工場 0.0 #REF! 加悦工場 0.0 #REF! 加悦工場 0.0 #REF! 加悦工場 0.0 #REF! 加悦工場 0.0

山科工場金額 #REF! 生産金額 山科工場 #REF! 生産金額 山科工場 #REF! 生産金額 山科工場 #REF! 生産金額 山科工場 #REF! 生産金額 山科工場 #REF!

加悦工場金額 #REF! 加悦工場(PS) 414730 加悦工場(PS) 653450 加悦工場(PS) 844680 加悦工場(PS) 289030 加悦工場(PS) 0

加悦工場 0 加悦工場 0 加悦工場 0 加悦工場 0 加悦工場 0

京都工場 計 #REF! 計 #REF! 西原H本日 計 #REF! 計 #REF! 計 #REF!

計 #REF! 生産金額（累計） #REF! 生産金額（累計） #REF! のみ応援 生産金額（累計） #REF! 生産金額（累計） #REF! 生産金額（累計） #REF!
C104 NDK-2482-1 (10/50) 1/5 7 C104 NDK-2482-1 (40/50) 28

5日間 290300 o 1161200
o 注 津崎 あと機能検査と梱包 注

西原 3/12 泉　津田 ４台のみで完成 3/12
2754 3/11メール 2754 3/11メール

S100-64 NDK-2608-1 (10) 8 S100-64 NDK-2608-1 (10) 8 S100-64 NDK-2608-1 (10) 8 S100-64 NDK-2608-1 (10) 8
～3/10まで8日間 75334 ～3/10まで8日間 75334 ～3/10まで8日間 75334 ～3/10まで8日間 75334

o 注 o 注 o 注 o 注
泉 不足のP03入荷で 3/7 泉 3/7 泉 3/7 泉 3/7

7563 本組立再開 7563 7563 7563
S122 NDK-1688-1 (10,40) 8 S122 NDK-1688-1 (10,40) 8 S122 NDK-1688-1 (10,40) 8 S122 NDK-1688-1 (10,40) 8

検査梱包　予備2日間 検査梱包　予備2日間

o 注 o 注 o 注 o 注
山田 3/7 山田 3/7 山田 3/7 山田 3/7

1049-1,2 1049-1,2 1049-1,2 1049-1,2
T186 NDK-1897-1 (50/500) ⑨ 0.5 T186 NDK-1897-1 (50/500) ⑩ 0.5 M128 NDK-2163-5 (1) 0.1 T186 NDK-1897-1 (50/500) ① 0.5

10日間　～3/4まで 4 10日間　～3/4まで 4 1 10日間　～3/19まで 4
83750 83750 41900 83750

o 注 o 注 o 注 o 注
津田 3/9 津田 3/9 津田 2/19 津田 4/11
356 356 9724 指示書・部材済 357 指示書・部材済

M128 NDK-2163-2 (1) 0.2 M143 NDK-1499-1 (46/500) 0.2 S100-25 NDK-2230-2 (計170） 0.5
0.5 0.6 7.6

41900 58420 o 467500
o 注 o 注 津田

津田 3/17 津田 2/28 3033～3036 3/3
9632 指示書・部材済 1149 指示書・部材済 3095～3107 指示書・部材送り済み

M128 NDK-2163-4 (2) 0.2 M128 NDK-1439-2 G01 (5) 0.5 S100-25 NDK-2094-2 (5,5) 0.2
1.2 3 1.5

83800 305000 o
o 注 o 注 津田 ASY3/5入荷

津田 4/11 津田 3/10 7640 完成済み分再作製

9815 指示書・部材済 9798 指示書・部材済 7641 完成入力不要 3/6口頭
M128 NDK-1439-2 G01 (1) 0.1 S100-64 NDK-2094-1 (計20) 0.4

修理品再組立て 0.5 3
1000 o 130000

o 指示書・部材済 津田 注
津田 NDK-1439ASY1G01のみ 12/10 7668,7669 ASY3/5入荷 2/18
9786 実装基板受検要 3/6口頭 7670,7671 3/6口頭

S100-25 NDK-1415-1 (10,10) 1 S100-25 NDK-1415-1 (10,10) 1 S100-25 NDK-1415-1 (10,10) 1 S100-25 NDK-1415-1 (10,10) 1
6.7 6.7 6.7 6.7

o 205280 o 205280 o 205280 o 205280
津田 津田 津田 津田
2948 ﾛﾑ焼き要 3/3 2950 ﾛﾑ焼き要 3/3 2952 ﾛﾑ焼き要 3/3 2954 ﾛﾑ焼き要 3/3
2949 指示書・部材済 2951 指示書・部材済 2953 指示書・部材済 2955 指示書・部材済

NDK-2529-1～6 2.7H/台

予定投入金額

3月生産金額目標

稼動日数

 目標金額/日

 標準工数時間

 作業者、工数、 

 金額を把握！！ 

 生産予定の見える化 

（各工程の負荷を把握） 


