

生産計画表示 (V5.3.0.0)

ファイル(E) 検索 データ作成

検索条件(必要な条件のみ指定してください)

得意先コード 検索条件初期化

受注番号 品名 ※品名はあいまい検索します。

※受注番号、品名指定の場合は、表示工程を現工程に、それ以外の検索条件を無視します

工場 山科工場 納期厳守 指定なし 品種 パネル 表示工程 現在工程のみ

検索納期 14/04/08 から 日後まで

更新日時 14/04/08 13:02:43

検索開始

納期厳守件数 / 全件数

工程名	コード	14/04/07 (月)	14/04/08 (火)	14/04/09 (水)	14/04/10 (木)	14/04/11 (金)	14/04/12 (土)
受入検査	3-90			0/8	0/4		
出荷検査	3-99	0/3	0/2	1/9			
組立	3-AS		0/3	0/4	0/7	0/2	
板金2	3-E2		1/2				
板金	3-BK		0/5	12/60	3/12	1/8	
ボスカしめ	3-BO			0/1			
クリアー	3-CR	0/5	0/1	0/13			
脱脂	3-DG		0/4	2/2	0/2		
表面処理	3-HS					0/1	
シルク印刷	3-SP		1/2	0/3	0/2	3/5	
塗装2	3-T2	0/1					
塗装	3-TS	0/23	4/32	12/49	1/8	0/9	

工程実績の見える化
(生産計画システムの表示)

工程の実績が把握可能
日程の管理も実現！！

生産計画一覧

ファイル(E) 表示(V)

工場 3 山科工場

工程 BK 板金

仕様書プレビュー

Excelファイル作成

工程進捗状況

厳守・納期回答品

部	得意先	番号	品名	副番	工場	品種	オ外	シフ	進捗	厳守	納回	仕掛日	前スレ	工程完了予定	現スレ	完成予定	納期	必要	ストック
M	Z110	7033-00	216401P01	04	3	4			0/3			14/04/07 0	0	14/04/09 0	0	14/04/16 0	14/03/25 0	50	
M	M143	3160-02	A64259	2	3	4			0/3	1		14/04/08 0	0	14/04/09 0	0	14/04/14 0	14/04/10 0	10	
M	S200	0087-00	BRACKETSP		3	4			0/2	1		14/04/08 0	0	14/04/09 0	0	14/04/10 0	14/04/10 0	3	
M	C104	6929-00	KA16223-A007	000	3	4			0/3	1		14/04/08 0	0	14/04/09 0	0	14/04/14 0	14/04/10 0	2	
M	M143	3160-03	A80661	2	3	4			0/3	1		14/04/08 0	0	14/04/09 0	0	14/04/14 0	14/04/10 0	10	
M	M143	3160-04	A68012	3	3	4			0/3	1		14/04/08 0	0	14/04/09 0	0	14/04/14 0	14/04/10 0	10	
M	C104	6931-00	KA16680-A004	000	3	4			0/3	1		14/04/08 0	0	14/04/09 0	0	14/04/14 0	14/04/10 0	2	
M	C104	6930-00	KA16223-A008	000	3	4			0/3	1		14/04/08 0	0	14/04/09 0	0	14/04/14 0	14/04/10 0	12	
M	II01	4320-00	000012486625	2	3	4			0/3	1		14/04/08 0	0	14/04/09 0	0	14/04/14 0	14/04/11 0	2	

品番別の詳細データも
把握可能